

**План мероприятий (дорожная карта)
по подготовке и введению ФГОС ООО в МБОУ СШ № 6
п. Козыревск**

	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Подтверждающие документы
	Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО			
	Решение Совета Учреждения о начале подготовки работы по переходу на ФГОС ООО	Январь, 2014	Директор	Протокол Совета
	Создание рабочей группы по вопросам подготовки и введению ФГОС ООО	Январь 2015	директор	Приказ по школе
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Январь 2015г	Зам. директора по УМР	План-график
	Формирование банка нормативно-правовых федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Февраль-март, 2015	Директор, зам. директора по УМР	Банк нормативно-правовой документации
	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования	Февраль, 2015	Директор	Договор, рассмотрен на педагогическом совете
	Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов: предметных, метапредметных, личностных	Март, 2015	Зам. директора по УМР	Положение о промежуточной аттестации,
	Разработка должностных инструкций работников с учётом ФГОС ООО и ЕТКС	Апрель-май, 2015	Директор	Должностные инструкции
	Приказ «О разработке образовательной программы»	май 2015г	Директор	Приказ

Приказ «Об утверждении образовательной программы»	Февраль 2015	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении годового учебного графика»	Август, 2015	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении учебного плана»	Август, 2015	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении списка учебников и программно-методического обеспечения»	Август, 2015	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности»	Август, 2015	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении рабочих программ»	Август, 2015	Директор	Приказ
Приказ «О проведении мониторинга по реализации ФГОС ООО»	Май, 2016	Директор	Приказ
Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителя-предметника»	Май, 2016	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении должностных инструкций работников»	Июнь, 2015	Директор	Приказ
Приказ «Об утверждении плана курсовой подготовки учителей предметников по освоению и реализации ФГОС ООО»	Март, 2014	Директор	Приказ
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО			

Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке и введению новых стандартов	Март, 2015	директор	Педагогический совет,
Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности	Февраль-август, 2015	Зам. директора по УМР, ВР	Договоры о сотрудничестве с учреждениями и дополнительного образования
Организация курсовой подготовки на базе КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК» по освоению и реализации ФГОС ООО	Май-июнь, 2012	Зам. директора по УМР	Приказы по курсовой подготовке
Разработка образовательной программы по реализации ФГОС ООО на основе методических рекомендаций Управления образования и с учетом типа образовательного учреждения	Май, 2014	Целевая группа	Образовательная программа, приказ «Об утверждении образовательной программы»
Проведение опроса по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	Апрель-май, 2015; 2016г	Зам. директора по УМР, ВР	Карты опроса учащихся, Заявки на школьный компонент учебного плана
Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС основного общего образования, в том числе на сайте, блогах, форумах, вебинарах	2014/2015 учебный год	Зам. директора по УМР, ВР	Аналитические справки
Определение списка учебников и учебных	Апрель, 2014, 2015,	Директор, Зам.	Список учебников,

	пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	2016гг	директора по УМР.	программно-методического обеспечения, приказ «Об утверждении учебников и программно-методического обеспечения»
	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования	2014/2015 2015-2016г	Зам. директора, библиотекари	Аналитические справки
	Формирование заказа на учебники, дополнительную литературу (художественную, научно-популярную, справочно-библиографическую и периодические издания)	Февраль, 2014, 2015, 2016гг	Библиотекари	Поступление учебников, литературы
	Разработка плана научно-методических мероприятий по обеспечению ведения ФГОС ООО	Январь, 2015	Директор	План
	Участие в мониторинге (готовности и результатов) реализации ФГОС	2014/2015 2015-2016г	Члены рабочей группы по реализации ФГОС ООО	Результаты мониторинг, аналитические справки
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО				
	Проведение курсовой подготовки учителей-предметников, педагогических работников по информационным технологиям	Февраль-март, 2015	Зам директора по УМР	Приказ «Об организации курсовой подготовки по ИКТ», свидетельства о прохождении курсов

Информирование родителей учащихся о подготовке к введению ФГОС ООО на сайте, через родительские собрания	Май, 2014-май, 2015	Директор	Информация на сайте, протоколы родительских собраний
Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами по реализации ФГОС ООО	2012-2015; 2015-2016; 2016-2017	Директор, библиотекари	Аналитические справки, каталог электронных образовательных ресурсов
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;	2014/2015; 2015-2016; 2016-2017	Зам. директора по УМР	Аналитические справки
Создание условий для осуществления деятельности в электронной (цифровой) форме: -планирование образовательного процесса - размещение и сохранение материалов мониторинга образовательного процесса; по реализации ФГОС ООО - взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования - взаимодействие между участниками образовательного процесса, участвующими в реализации ФГОС ООО	2014/2015 2015-2016; 2016-2017	Директор, зам. директора по УМР	Аналитические справки, планы, результаты мониторинга
Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	2014/2015 2015-2016; 2016-2017	директор	Публичный отчёт
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
Диагностика образовательных потребностей и	Март, 2012	Зам. директора по УМР, ВР	План курсовой подготовки, приказ «Об

профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки.			утверждении плана курсовой подготовки»
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	Июнь-август текущего уч. года	Руководители предметных МО	Рабочие программы, приказ «Об утверждении рабочих программ»
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС по плану Управления образования	В течение всего периода с 2015-2020г	Зам. директора, Руководители предметных МО	Аналитические справки
Курсовые мероприятия для учителей 5-х классов, осуществляющих переход на ФГОС ООО по плану-графику	Март-декабрь, 2015	Зам. директора по УМР, Руководители предметных МО	План курсовой подготовки, приказ «Об утверждении плана курсовой подготовки»
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей	Декабрь 2013; 2014; 2015; 2016	Зам.директора по УМР, ВР. завхоз	Анализ состояния материально-технической базы, заявки на приобретение оборудования и учебно-методических материалов
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы в соответствии с ФГОС ООО	Март-май, 2013	Директор	План
Оснащение кабинетов	2013-2016г	Руководители	Заявки на приобретение

			предметных МО, завхоз	е, счёт- фактуры
	Оборудование помещений для организации урочной и внеурочной деятельности, исследовательской и проектной деятельности	Май-сентябрь, 2015; 2016г	Директор, зам. директора по УМР, ВР, завхоз	Акт приемки школы
	Обеспечение библиотеки учебно-методической литературой по ФГОС ООО	Май, 2012-май, 2015	библиотекари	Акты по обеспечению литературой
Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО				
	Обеспечение комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: психологическая служба, логопед, социальный педагог	2012/2013	Директор, рук. Психологической службы	Аналитические материалы
	Разработка программы «Психолого-педагогическое сопровождение креативного развития обучающихся»	Апрель, 2012	Руководитель психологической службы	Программа
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО				
	Определение объема бюджетного финансирования на оплату внеурочной деятельности	Май-август, 2015	Директор	Тарификация
	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников гимназии, реализующих ФГОС основного общего образования	май-сентябрь, 2015	Директор	Индивидуальные карты по оплате стимулирующих надбавок